



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองม่วง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร. ๐ ๓๖๔๓ ๑๕๘๕-๖ ต่อ ๑๖๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๓/พ๑

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจ้างก่อสร้างอาคารชั้นสูตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง

อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง งวดที่ ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดลพบุรี ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท สยามโกลบอลอินดิสทรีรี่ จำกัด ก่อสร้างอาคารชั้นสูตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งวดงาน - งวดเงิน (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชั้นสูตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารหมายเลข ๒)

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท สยามโกลบอลอินดิสทรีรี่ จำกัด มีหนังสือ ที่ - ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๔)

## ๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ (เอกสารหมายเลข ๕)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (เอกสารหมายเลข ๖)

๓.๓ คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๒.๕ ตามผนวก จ ข้อ ๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข ๗)

#### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามรายการและรายละเอียดพร้อมทั้งข้อกำหนดของสัญญาจ้าง ของงานงวดที่ ๑ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานสำรวจดินแล้วเสร็จ
- งานฐานรากแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก - เสาดอม่อ - คานคอดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. และพื้นรอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสาคสล. แล้วเสร็จ
- งานประกอบและติดตั้ง โครงสร้างเหล็กหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาเมทัลชีทและส่วนต่าง ๆ ของหลังคาแล้วเสร็จ

ทั้งหมดกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงมีมติตรวจรับงานงวดที่ ๑ และได้พร้อมกันลงนามในใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ แนบมาพร้อมบันทึกนี้

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวนวรรตน์ กำลังหาญ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวสุทธิศา กันตุม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองม่วง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร. ๐ ๓๖๔๓ ๑๕๘๕-๖ ต่อ ๑๖๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๓/พ๐

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจ้างก่อสร้างอาคารชั้นสูตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง งวดที่ ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารชั้นสูตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งวดงาน

บริษัท สยามโกลบอลอินดิสทรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างแจ้งว่าได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๖๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานสำรวจดินแล้วเสร็จ
- งานฐานรากแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก - เสาดอม่อ - คานคอดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. และพื้นรอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสา คสล. แล้วเสร็จ
- งานประกอบและติดตั้ง โครงสร้างเหล็กหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาเมทัลชีทและส่วนต่าง ๆ ของหลังคาแล้วเสร็จ

ทั้งหมดกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งานแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ จึงได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ นี้ไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือส่งมอบงานของบริษัท สยามโกลบอลอินดิสทรี จำกัด ที่ - ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑

เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๖๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสรุชา สุธาทัศน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายศุภากร วรภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประจวบ สายทอง)

ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างอาคารชั้นสูตร  
โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑ หลัง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ณ โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี



ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสรุษา สุธาทิศน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสุภากร วรกิติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายประจวบ สายทอง)